



Datenblatt Lehrplan Volksschule: Einführung

Beschreibung Projekt¹

Projekttitel	Einführung Lehrplan Volksschule	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweis auf RRB oder ERB, etc.)
Projektbeschrieb	In diesem Projekt wird die Einführung des Lehrplans Volksschule vorbereitet und organisiert. Im Besonderen werden fünf Elemente der Einführung vorbereitet: Organisation und Vorbereitung der kantonalen Basisthemen, Vorbereitung der lokalen Umsetzung und Vertiefung, Angebote für die individuelle Weiterbildung, Kantonale Begleitpersonen (KBP) unterstützen die Schulleitungen, Weiterbildung der Schulleitungen	
Projektziel	Für die Einführungsphase ab 2015/2016 bis 2019/2020 liegen die entsprechenden Angebote vor, die Schulen haben eine Umsetzungsplanung erarbeitet, eine Evaluation der Einführung liegt vor. Wichtige Meilensteine <ul style="list-style-type: none"> – Kontakt mit allen Schulträgern aufgenommen, erste Abklärungen bezüglich Bedarf sind getroffen, Einteilung der Schulen liegt vor, Durchführungsplanung liegt vor – Weiterbildung für die Schulleitungen (erste Staffel) ist durchgeführt – Vorbereitung und Organisation der Einführungselemente – Erste Weiterbildungsveranstaltung 	09/2014 11/2014 05/2015 06/2015
Grundlagen	Konzept zur Einführung des Lehrplans 21	01/2014
Auftraggeber	Bildungsrat	
Projektleitung	Brigitte Wiederkehr, Gesamtprojektleitung Hannes Good, Leiter Einführung (Externes Mandat) Stefan Wehrle, AVS, Pädagogischer Mitarbeiter	
Mitglieder Lenkungsausschuss	Bildungsrätin Christina Locher, Leitung Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Brigitte Wiederkehr, Amt für Volksschule Ilias Paraskevopoulos, PHSG Thomas Rüegg, SGV (bis 30.4.2019) Christoph Ackermann, SGV (seit 1.5.2019) Freddy Noser, VSLSG Claudia Frei, KLV	
Ev. Link zu grafische Darstellung Projektorganisation	www.volksschule.sg.ch (→ Aus dem Amt → Projekte → Lehrplan → Projektgrundlagen)	
Projektbeginn	1. Januar 2014	
Geplantes Projektende	Oktober 2020	

¹ Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen und Massnahmen.



Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja. Das Projekt wurde vom Bildungsrat am 21. Oktober 2020 abgeschlossen.	BRB 2020/146
Ressourcen	Intern und Mandat für die Leitung Einführung bis 31.12.2017 Kosten für die Weiterbildungsangebote Budget Amt für Volksschule	
Abhängigkeiten	Koordination mit – Teilprojekt Umsetzung Lehrplan Volksschule – PHSG – D-EDK, ab 1. Januar 2019 DVK – Projekte Sonderpädagogik, Berufsauftrag	
Kommunikation	Schulblatt, Rubrik «Unterwegs zum Lehrplan Volksschule» Info-Bulletin des Amtes für Volksschule Informationsveranstaltungen Medienmitteilungen Homepage Informationsmappen für Schulen und Lehrpersonen	
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter	www.volksschule.sg.ch (→ Aus dem Amt → Berichte → Lehrplan Volksschule) www.sg.lehrplan.ch (Direktzugang auf Lehrplan Volksschule)	

Projektverlauf

23.10.2013	Lehrplan 21: Konzept zur Implementierung, Zwischenbericht	ERB 2013/205
11.12.2013	Lehrplan 21: Konzept Einführung Erlass	ERB 2013/228
06/2014	Kantonale Begleitpersonen angefragt und bestimmt	
18.06.2014	Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule bezüglich Weiterbildungsangebote, Leistungsvereinbarung erstellt	ERB 2014/111
08/2014	Schulen 1. Staffel sind Terminen der «Basisthementage PHSG» zugeteilt	
09/2014	Auslegeordnung zu Weiterbildungsinhalten «Themen AVS» und «lokale Vertiefung»	
07.11.2014	Veröffentlichung Lehrplan 21 durch D-EDK	
12.11.2014	Medienkonferenz Bildungsdepartement zur Veröffentlichung	
27./28.11.2014	Weiterbildung für Schulleitungen 1. Staffel und Freiwillige aus 2. Staffel in Flums durchgeführt	
12/2014	Schulen 1. Staffel melden sich für Termine «Information Kantonale Rahmenbedingungen AVS» an	
17.02. - 04.03.15	Durchführung Workshops für Schulbehörden	
29.04.2015	Berichterstattung an Bildungsrat	ERB 2015/63
21.05.2015	Konzept «Umsetzung Einführung Lehrplan Volksschule»	ERB 2015/91
10. – 25.06.2015	Erste Durchführung «Informationen Rahmenbedingungen AVS» in Gemeinden mit Einführungszeitpunkt 2015/2016 (1.Staffel)	
03./04.+05./06. August 2015	Erste Durchführung «Kant. Weiterbildungsveranstaltungen Basisthemen PHSG»	
21. – 25.09.2015	Zweite Durchführung «Informationen Rahmenbedingungen AVS» in Gemeinden mit Einführungszeitpunkt 2015/2016 (1.Staffel)	



13./14.+15./16. Oktober 2015	Zweite Durchführung «Kant. Weiterbildungsveranstaltungen Basisthemen PHSG»	
25./26.11.2015	Weiterbildung Schulleitende Einführungszeitraum 2 (SJ 16/17)	
15. Juni 2016	Berichterstattung zum Stand der Einführung	ERB 2016/121
Laufend	Information und Kommunikation zur Einführung des Lehrplans DVD liegt vor (Juni 2016)	
2016, 2017	«Informationen Rahmenbedingungen AVS» in allen Gemeinden	
2016, 2017	«Kant. Weiterbildungsveranstaltungen Basisthemen PHSG» 26 Einführungskurse insgesamt (2015-2017)	
2016	Schulen reichen nach besuchten kantonalen Veranstaltungen ihre Einführungsplanungen ein. Erste Standortbestimmungen von ca. 50 Schulen	
Februar 2017	Konzept 3. Projektphase vorliegend Anpassung der Projektorganisation, Rolle KBP, Angebot für Schulleitungen Begleitung der lokalen Einführung bis 2020	ERB 2017/09
April 2017	Abschluss Informationsveranstaltungen und Abschluss Basisthementage, letzte Schulträger	
Juni 2017	Informationsbroschüren für die Lehrerschaft «Was gilt jetzt» Informationsbroschüre für Eltern «Das Wichtigste in Kürze» Lehrplan in gedruckter Version liegt vor Alle Unterlagen sind in den Schulen bis Ende Juni 2017 verteilt	ERB 2017/73
Ab August 2017 Laufend bis 2020	Begleitung der lokalen Einführungsplanung / Schulleitungen mit Impulstreffen Realisierung Kant. Weiterbildung Sicherstellung der Weiterbildungsangebote Supportangebote für die Schulleitungen / Unterstützung der KBP	
Februar 2018	Berichterstattung Zusammenarbeit mit PHSG / Basisthementage zu Händen Bildungsrat Berichterstattung Standortbestimmungen lokale Einführungsplanung	ERB 2018/7
September 2018	Einführung in Lehrplan Volksschule für Schweizer Schule Rom	
September 2019	Berichterstattung Standortbestimmungen lokale Einführungsplanung und Festlegung des weiteren Vorgehens betreffend Anpassung der Rahmenbedingungen	ERB 2019/133
Mai 2020	Zusammenfassung der Schlussberichte vom Dezember 2019	Mitteilungen ER
Mai 2020	Nulllesung: Anpassungen der Rahmenbedingungen	BRB 2020/44
Juni 2020	Letzte Schulen reichen ihren Schlussbericht ein	
August 2020	1. Lesung: Anpassungen der Rahmenbedingungen	BRB 2020/96
Oktober 2020	Beschluss: Abschluss der Einführungsphase und Auflösung der Projektorganisation	BRB 2020/146
November 2020	Erlass: Anpassungen der Rahmenbedingungen	BRB 2020/163
November 2020	Genehmigung: Erlass Anpassungen der Rahmenbedingungen	RRB 2020/847
November 2020	Veröffentlichung Projektbericht und Handlungsempfehlungen	



Abschluss

Projektergebnis	Einführung des Lehrplans Volksschule
Fazit	Ausgeführt im Projektbericht Lehrplan, November 2020
Lessons learned	Ausgeführt im Projektbericht Lehrplan, November 2020
Ausblick	Im interkantonalen Rahmen wird der Inhalt des Lehrplans 21 allenfalls evaluiert. Mehr sollte bis 2024 bekannt sein.

Datum Aktualisierung: Januar 2021

abgeschlossen