



Datenblatt Projekt «Konzept Angebote Weiterbildung Volksschule»

Beschreibung Projekt¹

Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projekttitel	Konzept künftige Angebote Weiterbildung Volksschule	
Projektbeschrieb	Auftrag zur Prüfung des aktuellen Weiterbildungskonzeptes und der Weisungen des Bildungsrates zur Berufseinführung.	BRB 2021/142
Projektziel	Ziel ist, das künftige Weiterbildungsangebot des Amtes für Volksschule zu definieren und zu aktualisieren. Es sind Eckwerte für die künftigen Angebote zu definieren. Insbesondere sind die Abläufe vor dem Hintergrund der Personalführung in den Schulen zu prüfen und es sind Weiterbildungsangebote für Schulleitungen aufzunehmen (Teilprojekt 1). Ebenso soll eine Auslegeordnung zu den Weisungen zur Berufseinführung (Teilprojekt 2) aus dem 2006 vorgelegt werden.	
Grundlagen	Bildungsratsbeschluss, Projektauftrag, Weiterbildungskonzept 2012, Weisungen zur Berufseinführung 2006	BRB 2012/142
Auftraggeber	Bildungsrat	
Leitung Projektausschuss	Stefan Kölliker, Regierungsrat	
Mitglieder Projektausschuss	Bildungsrätin Christina Locher Jürg Raschle, Generalsekretär Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Brigitte Wiederkehr, Leiterin Abteilung Schule und Unterricht Stefan Wehrle, Leiter Bereich Weiterbildung Schule Martin Annen, Vertretung SGV Guido Etterlin, Vertretung SGV	
Teilprojekt 1	Stefan Wehrle, Leitung Christoph Ackermann, SGV Freddy Noser, VSLSG Patrick Keller KLV Alexandra Akeret VPOD Beata Rausch, AVS	
Teilprojekt 2	Brigitte Wiederkehr, Leitung Christina Locher, Bildungsrätin Isabelle Bischof, PHSG Sara Helfenberger, PHSG Brigitte Borghi, SGV Freddy Noser, VSLSG Patrik Keller, KLV Beata Rausch, AVS	
Projektbeginn	2022	

¹ Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



Geplantes Projektende	2024	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Interne	
Abhängigkeiten	Keine / neues Tool für die Administration der Kurse / Pupil	
Kommunikation	Erstmalige Kommunikation im Frühling 2022	
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter		

Projektverlauf

Februar 2022	Erste Sitzung mit Projektausschuss, Eckwerte definieren	
Februar 2022	Erste Sitzung im Teilprojekt 2 (TP 2): Auslegeordnung	
Mai 2022	Zweite Sitzung Teilprojekt 2 Auslegeordnung	
Juli 2022	Dritte Sitzung Teilprojekt 2 Eckwerte zur Berufseinführung	
August 2022	Projektausschuss Eckwerte zur WB vorliegend und Auslegung	
Oktober 2022	Bildungsrat: Verabschiedung der Eckwerte	BRB 2022/196
November 2022	Informationsveranstaltung online für Anspruchsgruppen	
Januar 2023	Beginn konkrete Erarbeitung der Detailkonzepte mit beiden Teilprojektgruppen	
September 2023	Projektausschuss: Diskussion der Detailkonzepte	
Oktober 2023	Bildungsrat: Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule, Rahmenbedingungen Angebote und Berufseinführung; 1. Lesung	BRB 2023/182
Dezember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - III. Nachtrag Reglement über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen; Erlass - Aufhebung der Weisungen zur Berufseinführung der Volksschul-Lehrpersonen; Beschluss - Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule, Rahmenbedingungen Angebote Weiterbildung; Beschluss 	BRB 2023/229 BRB 2023/230
1. August 2025	Vollzug Berufseinführung neue Eckwerte	
1. Januar 2026	Vollzug Rahmenbedingungen Angebote Weiterbildung	

Abschluss

Projektergebnis	<ul style="list-style-type: none"> - Grobkonzept zur Berufseinführung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen - Ausführungen zu den Eckwerten der Berufseinführung im II. Nachtrag des Reglements - Dokument «Rahmenbedingungen des Bildungsrates – Angebote im Bereich Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen»
Fazit	<p>Die im Projektauftrag beschriebenen Ziele wurden erreicht. Der Zeitplan konnte eingehalten werden. Die konsequente Ausrichtung, dass die Nutzung von Weiterbildungsangeboten eine Aufgabe der Führung vor Ort ist, kann mit den neuen Vorgaben gut erreicht werden.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule in Zusammenhang mit der Positionierung der Berufseinführung war konstruktiv und erfolgreich.</p>
Lessons learned	Die Anspruchsgruppen wurden gut in den Prozess integriert.



Ausblick	Nun ist genügend Zeit vorhanden, die Vorgaben operativ sorgfältig zu planen und umzusetzen.
----------	---

Datum Aktualisierung: Januar 2024

abgeschlossen